

№37

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)**  
**№ 1**

**КЪМ**  
**ДОГОВОР № 31/02.06. 2020 г.**

за извършване на дейности в ОГТ от Обект № 2 ОГТ , отдели: 184 „а“, 197 „б“, 198 „д“

Днес, 25.06 2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, във връзка с постъпило писмено Заявление вх. № 1627 от 25.06.2020 г. от „Вас Мар“ ЕООД гр. Търговище и на основание т. 8. 2. от Раздел VIII. „Заключителни разпоредби“ от Договор № 31 от 02.06.2020 г., наричан **основен договор**, между:

**1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище** към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП - Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 22 с [redacted] ел. поща: dgs.targovishte@dpshumen.b [redacted] с качеството си на директор и ръководител счетоводен отдел [redacted] иано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

**2. „Вас Мар“ ЕООД гр. Търговище** с ЕИК [redacted] и адрес на управление [redacted] и адрес на представител [redacted] с качеството си на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“;

**СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

§1. На основание т. 8. 2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 31 от 02.06.2020 г. и невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради неблагоприятни метеорологични условия (обилни валежи) да изпълни в срок задължението си за предаване изпълнение на възложената работа по тримесечия и минимални количества и с оглед недопускане увреждането на горските извозни пътища, страните се договориха да изменят Договор № 31 от 02.06.2020 г. в частта му, касаеща изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, съгласно т. 4.5.23. от Раздел IV. “Права и задължения на Изпълнителя”, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

**„4.5.23. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:**

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2-ОГТ	184 „а“, 197 „б“, 198 „д“	-	100	700	493	1293

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

**„4.5.23. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:**

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2-ОГТ	184 „а“, 197 „б“, 198 „д“	-	-	800	493	1293

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един (1) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от Договор № 31 от 02.06.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. **Стеля Анастасова**  
Директор "ДГС Търговище"



Ръководител счетоводств

ЗЛ 59 33 АД

ДГС Търговище"

ЗЛ 59 33 АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(име, подпис и печат)

ЗЛ 59 33 АД

