

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 36
№ 1

КЪМ
ДОГОВОР № 32/04.06. 2020 г.

за извършване на дейности в ОГТ от Обект № 1 ОГТ, отдели: 179 „п“, 179 „с“, 179 „г“

Днес, ... 25.06. 2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, във връзка с постъпило писмено Заявление вх. № 1625 от 24.06.2020 г. от „СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД гр. Търговище и на основание т. 8. 2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 32 от 04.06.2020 г., наричан **основен договор**, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП - Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 22 с ЗЛ. 59 331 Д ЕИК: 20081617412 ел. поща: дgs.targovishte@dpshumen.bg ЗЛ. 59 331 Д качество си на директор и ръководител счетоводен отдел Катинка Ангелова, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

2. „СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД гр. Търговище с ЕИК: ЗЛ. 59 331 Д адрес на управление: гр. Търговище, ул. ЗЛ. 59 331 Д бр. ЗЛ. 59 331 Д ел. поща: stoykov_52@abv.b ЗЛ. 59 331 Д Ангелова – в качеството и на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“;

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание т. 8. 2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 32 от 04.06.2020 г. и невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради неблагоприятни метеорологични условия (обилни валежи) да изпълни в срок задължението си за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества и с оглед недопускане увреждането на горските извозни пътища, страните се договориха да изменят Договор № 32 от 04.06.2020 г. в частта му, касаеща изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, съгласно т. 4.5.23. от Раздел IV. “Права и задължения на Изпълнителя”, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

„4.5.23. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1-ОГТ	179 „п“, 179 „с“, 179 „г“	-	100	700	516	1316

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

„4.5.23. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1-ОГТ	179 „п“, 179 „с“, 179 „т“	-	-	800	516	1316

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един (1) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от Договор № 32 от 04.06.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. Стела Атанасова
Директор ТП „ДГС Търговище“

Ръководител счетовод

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(име, подпис и печат)

Т „ДГС Търговище“