

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 2

към

ДОГОВОР № 4 от 13.01.2023 г.

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № ДГТ-2-2023, отдели: 66 „а“, 66 „б“, 112 „д“, 112 „ж“, 151 „а“, 151 „б“, 233 „а“, 240 „а“, 240 „в“, 241 „г“, 243 „о“ и Анекс № 1 от 28.09.2023 г. към него

Днес, 26.10.2023 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, на основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 4 от 13.01.2023 г., наричан основен договор, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 22, електронна поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg, представлявано от директора инж. Стела Атанасова и Мерин Мехмедова – зам. главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

2. „Вас Мар“ ЕООД с ЕИК: 125505634, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 36, ап. 12, ел. поща: вкл 59 от 3360 @g, представлявано от **Васил Методиев Маринов** - в качеството му на управител наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“;

### СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 4 от 13.01.2023 г. и във връзка с невъзможността за достъп до обект 233 „а“, поради пътища, преминаващи през частни имоти и не осигурено право на преминаване през тях за извършване в срок на дейностите по договора в отдела, страните се договориха да изменят Договор № 4 от 13.01.2023 г. и Анекс № 1 от 28.09.2023 г. към него в частта му, касаеща крайния срок за сеч и извоз на отдел 233 „а“, съгласно т. 1.3.1. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч, предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
233 „а“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	30.10.2023 г.	30.10.2023 г.

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч, предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
233 „а“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	20.12.2023 г.	20.12.2023 г.

§2. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „ЗАКЛУЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ от Договор № 4 от 13.01.2023 г. и във връзка с невъзможността за достъп до обект 233 „а“, поради пътища, преминаващи през частни имоти и не осигурено право на преминаване през тях за извършване в



