

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 1

към

ДОГОВОР № 11/11.03.2024 г.

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № ДГТ-5-2024, отдел/ подотдел: 5 „в“, 18 „д“, 212 „д“, 219 „б“, 272 „з“

Днес, 18.12.2024 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, на основание постъпило Заявление с вх. № 3308/17.12.2024 г. и т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 11 от 11.03.2024 г., наричан основен договор, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 22, електронна поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg, представлявано от директора инж. Стела Атанасова и Мерин Мехмедова- Кямилова – ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

2. „СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД с ЕИК: 203131836, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново“ № 7, ет. 2, ап. 3, ел. поща: stoykov_52@abv.bg, представлявано от Ася Димитрова Атанасова – в качеството ѝ на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ Договор № 11 от 11.03.2024 г. и във връзка с лошите метеорологични условия и невъзможността за извършване на дейности по договора в отдел 5 „в“, страните се договориха да изменят Договор № 11 от 11.03.2024 г. в частта му, касаеща крайния срок за сеч и извоз, съгласно т. 1.3.1. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
5 „в“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	20.12.2024 г.	20.12.2024 г.

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
5 „в“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	30.12.2024 г.	30.12.2024 г.

§2. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заключителни разпоредби“ Договор № 11 от 11.03.2024 г. и във връзка с лошите метеорологични условия и невъзможността за извършване на дейности по договора в отдели 5 “в“, страните се договориха да изменят Договор № 11 от 11.03.2024 г. в частта му, касаеща крайния срок, съгласно т. 1.4. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: **20.12.2024 г.**“

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: **30.12.2024 г.**“

§3. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от “ Договор № 11 от 11.03.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

инж. СТЕЛА АТАНАСОВА

Директор ТП „ДГС Търговище“

Ръководител счетоводен отдел: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

Мерин Мехмедова – Кямилова

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

АСЯ АТАНАСОВА