

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) №19

№ 1

към

ДОГОВОР № 46/31.08. 2018г.

за възлагане на услуга с предмет: „Изменение на действащия горскостопански план на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“

Днес, 21.08.2019 г., в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, във връзка със стартирана процедура по утвърждаване и приемане изменението на ГСП на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище с писмо с изх. № 544 от 21.01.2019г. по описа на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, и писмо с изх. № 06 от 19.02.2019г. по описа на „КАВЕКО инженеринг“ ООД гр. София, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 24 от договор № 46 от 31.08.2018 г., наричан **основен договор**, с предмет: „Изменение на действащия горскостопански план на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП - Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 22 с ЕИК 2016171120170 и Д. чл. 2 от ЗЗЛД ел. поща: dgs.targovishte@dpshtumen.bg, п. чл. 2 от ЗЗЛД иж. Анасова в качеството си на директор и ръководител счетоводен отдел Катинка Ангелова, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по основния договор, от една страна,

и

2. „КАВЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 1 и Д. чл. 2 от ЗЗЛД и П. чл. 2 от ЗЗЛД И. Ковачев, в качеството си на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по основния договор, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“;

**СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

§1. На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 24 от договор № 46 от 31.08.2018 г., относно засягащ срока за изпълнение – независещ от страните по основния договор и стартирана процедура по утвърждаване и приемане изменението на изработеното изменение на горскостопански план на ТП „ДГС Търговище“;

§2. Страните се договориха за изменят договор № 46 от 31.08.2018 г., в частта му касаеща крайният срок за изпълнение на договора, съгласно чл. 1, ал. 5, от Раздел I „Предмет на договора“ и чл. 2, ал. 1 от Раздел II „Срок и място на изпълнение на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

„Чл. 1. (5)Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е до утвърждаване изработените изменен горскостопански план и горскостопански карти, на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, от Изпълнителния директор на ИАГ, съгласно чл. 39, ал. 6, чл. 91, ал. 6, т. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 141, ал. 14 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, но не повече от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора.“

„Чл. 2. (1) Срокът на Договора е до извършване на услугите предмет на настоящата обществена поръчка, но не повече от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора.“, а след настоящото изменение на текста на клаузите, същите получават следната нова редакция:

„Чл. 1. (5) Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е до утвърждаване изработените изменен горскостопански план и горскостопански

ВЪЗЛОЖИТЕ. чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ чл. 2 от ЗЗЛД

карти, на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, от Изпълнителния директор на ИАГ, съгласно чл. 39, ал. 6, чл. 91, ал. 6, т. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 141, ал. 14 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.”

„Чл. 2. (1) Срокът на Договора е до извършване на услугите предмет на настоящата обществена поръчка, но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.”

§3. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един (1) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от договор № 46 от 31.08.2018 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор ТП „ДГС Търговище“

инж. Стела *инж.* чл. 2 от 33ЛД

Изготвил и с  
Александър *инж.* чл. 2 от 33ЛД

юрисконсулт

Провер: чл. 2 от 33ЛД

инж. Д. *инж.*  
зам. директор при ТП „ДГС Търговище“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** чл. 2 от 33ЛД

(име, подпис и печат)

чл. 2 от 33ЛД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....