

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 1

към

ДОГОВОР № 30/16.05.2022 г.

за извършване на дейности в ДГТ от Обект №2, отдели: 13 „з“, 171 „в“, 182 „г“, 183 „б“, 191 „д“, 191 „е“, 192 „л“, 193 „г“, 193 „з“, 201 „д“, 213 „л“, 223 „а“, 225 „и“, 225 „л“, 226 „л“, 273 „е“

Днес, 12.10.2022 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, на основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 30 от 16.05.2022 г., наричан основен договор, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 22, електронна поща: [dgs.targovishte@dpshumen.bg](mailto:dgs.targovishte@dpshumen.bg), представлявано от директора инж. Васил Василев и зам. гл. счетоводител Иван Атанасов, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

2. „СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД с ЕИК: 203131836, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново“ № 7, ет. 2, ап. 3, ел. поща: [stoykov\\_52@abv.bg](mailto:stoykov_52@abv.bg), представлявано от Ася Димитрова Атанасова – в качеството ѝ на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“,

### СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ Договор № 30 от 16.05.2022 г. и във връзка с невъзможността за извършване в срок на дейностите по договора в отдели 13 „з“, 201 „д“, страните се договориха да изменят Договор № 30 от 16.05.2022 г. в частта му, касаеща крайния срок за сеч и извоз, съгласно т. 1.3.1. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч, предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
13 „з“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	30.09.2022 г.	30.09.2022 г.
201 „д“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	30.09.2022 г.	30.09.2022 г.

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч, предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
13 „з“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	20.12.2022 г.	20.12.2022 г.
201 „д“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	20.12.2022 г.	20.12.2022 г.

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от “ Договор № 30 от 16.05.2022 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
инж. Васил  
Директор Т

чл. 59 ЗЗЛД

чл. 59 ЗЗЛД

чл. 59 ЗЗЛД

чл. 59 ЗЗЛД

Ив  
зал

чл. 59 ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТИ** чл. 59 ЗЗЛД

(Ася Атанасова)