

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 1

към

ДОГОВОР № 13/19.03.2024 г.

**за извършване на дейности в ДГТ от Обект № ДГТ-6-2024
отдел/подотдел 78 „и“, 231 „е“**

Днес, 19.12.2024 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, на основание постъпило Заявление с вх. № 3308/17.12.2024г. и т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 13 от 19.03.2024 г., наричан основен договор, между:

1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 22, електронна поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg, представлявано от директора инж. Стела Атанасова и Мерин Мехмедова- Кямилова – ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

2. „„СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД с ЕИК: 203131836, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново“ № 7, ет. 2, ап. 3, ел. поща: stoukov_52@abv.bg, представлявано от Ася Димитрова Атанасова – в качеството ѝ на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните“,

**СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ Договор № 13 от 19.03.2024 г. и във връзка с лошите метеорологични условия и невъзможността за извършване на дейности по договора в отдел **231 „е“**, страните се договориха да изменят Договор № 13 от 19.03.2024 г., а именно:

1. Частта, касаеща крайния срок за сеч и извоз, съгласно т. 1.3.1. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на разрешителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
231 „е“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	20.12.2024 г.	20.12.2024 г.

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на разрешителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
231 „е“	До пет работни дни от датата одобряване на годишния план за ползване на дървесина с включените в анекса отдели/подотдели за 2025 г.	30.06.2025 г.	30.06.2025 г.

2. Частта, касаеща крайния срок, съгласно т. 1.4. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: **20.12.2024 г.**“

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: **30.06.2025 г.**“

3. В приложение 3, неразделна част от Договор № 13 от 19.03.2024 г. относно графика за добив на дървесина, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Обект	тримесечие - 2024 г. пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
ДГТ-6-2024	50	400	400	294	1 144

а след настоящото изменение на текста приложение 3 получава следната нова редакция:

Обект	тримесечие - 2025 г. пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
ДГТ-6-2024	0	204	0	0	204

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от “ Договор № 13 от 19.03.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

инж. СТЕЛА АТАНАСОВА
Директор ТП „ДГС Търговище“

Ръководител счетоводен отдел: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

Мерин Мехмедова - Кямилова

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *заличена информация/подпис/на основание чл.5 от Регламент от /ЕС/ 2016/679

АСЯ АТАНАСОВА