

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)**

**№ 1**

**към**

**ДОГОВОР № 32/21.10.2024 г.**

**за извършване на дейности в ОГТ от Обект № ОГТ-2-2024, отдел : 7 „н“**

Днес, 30.12.2024 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, на основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ от Договор № 32 от 21.10.2024 г., наричан основен договор, между:

**1. ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище**, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 22, електронна поща: dgs.targovishte@dpshtumen.bg, представлявано от директора инж. Стела Атанасова и Мерин Мехмедова- Кямилова – ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор**, от една страна,

и

**2. „СТОЙКОВИ - ЛЕС“ ЕООД с ЕИК: 203131836**, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново“ № 7, ет. 2, ап. 3, ел. поща: stoukov\_52@abv.bg, представлявано от Ася Димитрова Атанасова – в качеството ѝ на управител, наречен по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу **„Страните“**,

**СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VIII. „Заклучителни разпоредби“ Договор № 32 от 21.10.2024 г. и във връзка с лошите метеорологични условия и невъзможността за извършване на дейности по договора в отдел 7 „н“, страните се договориха да изменят Договор № 32 от 21.10.2024 г., а именно:

1. Частта, касаеща крайния срок за сеч и извоз, съгласно т. 1.3.1. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
7 „н“	До пет работни дни от датата на сключване на договора.	31.12.2024 г.	31.12.2024 г.

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч , предаване на насаждението и подписване на приемателно предавателния протокол до :	Срок за сеч до :	Срок за извоз до :
7 „н“	До пет работни дни от датата на одобряване на годишния план за ОГТ за 2025г.	30.06.2025 г.	30.06.2025 г.

2. В приложение 3, неразделна част от Договор № 32 от 21.10.2024 г. относно графика за добив на дървесина, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

Обект	тримесечие - 2024 г. пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
ОГТ-2-2024			400	770	1170

а след настоящото изменение на текста приложение 3 получава следната нова редакция:

Обект	тримесечие - 2025 г. пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
ОГТ-2-2024	150				150

3. Частта, касаеща крайния срок, съгласно т. 1.3.3. от Раздел I „Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст:

**„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е: 31.12.2024 г.“**

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова редакция:

**„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е: 30.06.2025 г.“**

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от “ Договор № 32 от 21.10.2024 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ...\*.....

заличена информация (подпис) на основание чл. 59 ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ...\*.....

заличена информация (подпис) на основание чл. 59 ЗЗЛД

**инж. СТЕЛА АТАНАСОВА**  
**Директор ТП „ДГС Търговище”**

**(Ася Атанасова)**

**Ръководител счетоводен отдел:** ...\* заличена информация (подпис) на основание чл. 59 ЗЗЛД

**Мерин Мехмедова - Кямилова**