
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)  

№ 1 

към 

ДОГОВОР № 31/21.10.2024 г. 

за извършване на дейности в ОГТ от Обект № ОГТ-1-2024, включващ отдели : 4 

„а“, 4 „г“, 195 „б“, 263 „к“ 

 

Днес, 30.12.2024 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище” гр. 

Търговище, на основание постъпило Заявление с вх. № 3308/17.12.2024 г. и т. 8.2. от 

Раздел VІІІ. „Заключителни разпоредби“ от Договор № 31 от 21.10.2024 г., наричан 

основен договор, между: 

 

1. ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и 

адрес на управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 22, 

електронна поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg, представлявано от директора инж. 

Стела Атанасова и Мерин Мехмедова- Кямилова – ръководител счетоводен отдел, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор, от една страна,  

и 

2. „СТОЙКОВИ - ЛЕС” ЕООД с ЕИК: 203131836, със седалище и адрес на 

управление: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново” № 7, ет. 2, ап. 3, ел. 

поща: stoykov_52@abv.bg, представлявано от Ася Димитрова Атанасова – в качеството 

ѝ на управител, наречен по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор, 

от друга страна, а  заедно наричани по-долу „Страните“,  

 

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

§1. На основание т. 8.2. от Раздел VІІІ. „Заключителни разпоредби“ Договор № 31 

от 21.10.2024 г. и във връзка с лошите метеорологични условия и невъзможността за 

извършване на дейности по договора в отдели 4 „а“ и 195 „б“, страните се договориха 

да изменят Договор № 31 от 21.10.2024 г., а именно:  

1. Частта, касаеща крайния срок за сеч и извоз, съгласно т. 1.3.1. от Раздел І 

„Предмет на договора“, като досега действащата разпоредба е със следния 

текст: 

 

Отдел, 

подотдел 

Срок за получаване на 

позволителното за сеч , 

предаване на насаждението и 

подписване на приемателно 

предавателния протокол до : 

Срок за сеч до : Срок за извоз до : 

4 „а“ 
До пет работни дни от датата 

на сключване на договора. 
31.12.2024 г. 31.12.2024 г. 

195 „б 
До пет работни дни от датата 

на сключване на договора. 
31.12.2024 г. 31.12.2024 г. 

 

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната 

нова редакция: 

Отдел, 

подотдел 

Срок за получаване на 

позволителното за сеч , 

предаване на насаждението и 

подписване на приемателно 

предавателния протокол до : 

Срок за сеч до : Срок за извоз до : 

4 „а“ 

До пет работни дни от датата 

на одобряване на годишния 

план за ОГТ за 2025г. 

30.06.2025 г. 30.06.2025 г. 



195 „б 

До пет работни дни от датата 

на одобряване на годишния 

план за ОГТ за 2025г. 

30.06.2025 г. 30.06.2025 г. 

 

2. В приложение 3, неразделна част от Договор № 31 от 16.05.2022 г. 

относно графика за добив на дървесина, като досега действащата разпоредба е със 

следния текст: 

Обект 
тримесечие - 2024 г. пл.куб.м. 

ОБЩО  

І ІІ ІІІ ІV  

ОГТ-1-2024     466 1000 1466  

 

а след настоящото изменение на текста приложение 3 получава следната нова 

редакция: 
 

Обект 
тримесечие - 2025 г. пл.куб.м. 

ОБЩО  

І ІІ ІІІ ІV  

ОГТ-1-2024 200  272   472  

 

3. Частта, касаеща крайния срок, съгласно т. 1.4. от Раздел І „Предмет на 

договора“, като досега действащата разпоредба е със следния текст: 

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: 31.12.2024 г.“ 

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната 

нова редакция: 

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: 30.06.2025 г.“ 

 

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения 

влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни. 

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и 

се подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на 

оригинал – един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от 

“ Договор № 31 от 21.10.2024 г. 
 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       …*                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:  …* 
заличена информация (подпис) на основание  чл. 59 ЗЗЛД              заличена информация (подпис) на основание  чл. 59 ЗЗЛД 
          инж. СТЕЛА АТАНАСОВА  

        Директор ТП „ДГС Търговище”                                           (Ася Атанасова) 
 
 

Ръководител счетоводен отдел: …* заличена информация (подпис) на основание  чл. 59 ЗЗЛД 


